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B 265 Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und 
Ausbau bis Köln-Militärring

Bauausführung der B 265n
Derzeitiger Stand der Arbeiten und weiterer Bauablauf

Bürger-Information 
Hürth, den 02. Juni 2021 
Dipl. Ing. Werner Engels
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Spatenstich 16.11.2015 - Winterstraße
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B 265 Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und
Ausbau bis Köln-Militärring                                
Übersicht der OU
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Fertigstellung des Neubaus 

• Teilverkehrsfreigabe der Neubaustrecke am 
01.03.2021

• Fertigstellung folgender Punkte: 
• 1.Bauabschnitt 

• Überführung eines Geh- und Radweges 
• Überführung HGK Gleise 
• Knotenpunkt verlegte Bonnstraße 
• Anbindung Gewerbegebiet Kalscheuren 
• Lärmschutzwand Hans-Böckler-Straße /Blumensiedlung 
• 2 Regenrückhaltebecken 
• Freilegung der römischen Wasserleitung

• 2.Bauabschnitt 
• Überführung der K14 
• Knotenpunkt Max-Planck-Straße 
• Knotenpunkt Jägerpfad 

• 3.Bauabschnitt 
• Fertigstellung des Bauanfanges und Bauendes 
• Lärmschutzwand Trierer Straße 
• Lärmschutzwand Hönninger Weg 
• Regenrückhaltebecken im Bereich AS Klettenberg 



5 | B 265, Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und Ausbau bis Köln-Militärring | Hürth, 02. Juni 2021                          Werner Engels, Projektleiter Straßen NRW

Fertigstellung des Neubaues 
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Fertigstellung des Neubaues 



7 | B 265, Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und Ausbau bis Köln-Militärring | Hürth, 02. Juni 2021                          Werner Engels, Projektleiter Straßen NRW

Fertigstellung des Neubaues 
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Übersicht Vorläufiger Bauzeitenplan 
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4. Bauabschnitt
OD Efferen bis Ausbauende Militärring einschl. AS Kletteberg und 
Anschluss am Bauanfang

• Baubeginn ab Juni 2021 
• Vollsperrung der AS Klettenberg
• FR Aachen voraussichtlich von Januar bis Mai 2022 
• FR Köln voraussichtlich von Juni bis Oktober 2022 
• Insgesamt 3 Bauphasen 
• Besonderheit: Unterbrechung der 

Straßenbauarbeiten für archäologische 
Ausgrabung der VIA Agrippa / römische 
Fernstraße 

• Bauende ca. Mitte 2023 
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4. Bauabschnitt
OD Efferen bis Ausbauende Militärring einschl. AS Kletteberg und 
Anschluss am Bauanfang
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4. Bauabschnitt
OD Efferen bis Ausbauende Militärring einschl. AS Kletteberg und 
Anschluss am Bauanfang
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Umleitung Sperrung AS Klettenberg

Sperrung der Auffahrt A 4, AS 
Klettenberg  in Richtung Aachen
Umleitung: AS Eifeltor – A 4

Sperrung der A 4, AS 
Klettenberg  aus Richtung 

Aachen
Umleitung: AS Eifeltor – A 4

Sperrung der Auffahrt A 4, AS 
Klettenberg in Richtung Olpe

Umleitung: L 92-Am Eifeltor -
AS Eifeltor

Sperrung der A 4, AS 
Klettenberg aus Richtung Olpe
Umleitung: AS Eifeltor – Am 

Eifeltor- L 92
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5. Bauabschnitt - Ausbau im Bereich Efferen auf ca. 900 m Länge 

Wendeschleifen
Zufahrten „rechts rein –
rechts raus“
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5. Bauabschnitt  - Ausbau der B 265 
Im Bereich der OD Efferen 

• Baubeginn voraussichtliche Anfang/ 
Mitte 2023 

• Bauende ca. Ende 2024 
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5.Bauabschnitt – Ausbau der B265  
Im Bereich der OD Efferen  

• Ausführungsplanung  und andere 

Punkte im Bereich Efferen: 
1. Verbreiterung der Rad- und Gehwege 

2. Verringerung der Fahrbahnquerschnitte 

3. Höhenunterschiede zu Anliegergrundstücken an ca. 

10-15 Stellen. Es sind Regelungen mit den Anliegern zu 

treffen um die Gestaltung Gehweg-zu-

Anliegergrundstücken festzulegen. 

4. Teilabriss „Rotes“ Hotel geplant in 2023

5. Umfangreiche Veränderungen der vorhandenen 

Versorgungsleitungen. Die Planung dazu erfolgt durch 

ein externes Ingenieurbüro mit dem Ziel von 

Planvereinbarungen 
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5.Bauabschnitt – Ausbau der B265  
Im Bereich der OD Efferen  

• Anschlüsse der Zufahrtsstraßen nacheinander / nicht gleichzeitig
• Einmündung Hönninger Weg, Kalscheurener Weg, Kaulardstraße, Rhondorfer Straße 

• Beim Bau der Anschlüsse Einbahnregelung / Teilweise Sperrung

• Geeignete Umleitungen werden eingerichtet 

• Bauzeiten für die jeweiligen Anschlüsse wenige Wochen

• Zufahrten der Anwohner und den Geschäften bleiben offen

Gesamte Breite 
26,25 m

Fußgänger

Fußgänger



17 | B 265, Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und Ausbau bis Köln-Militärring | Hürth, 02. Juni 2021                          Werner Engels, Projektleiter Straßen NRW

Vorhandene 
Fußgängerüberwege 
sollen beim Bau 
erhalten bleiben

Vorfahrt für ÖPNV ist 
zu berücksichtigen

Vorhandene LZA 
werden durch mobile 
Anlagen ersetzt

5. Bauabschnitt – Ausbau B265
Ausbau OD Efferen / Verkehrsführung 
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Auflagen zu Bauimmissionen aus der Planfeststellung

Punkt 6.15 zu den Nebenbestimmungen legt fest, dass 
Baulärm, Erschütterung und Staub so gering wie möglich 
sein müssen. Von 22 bis 6 Uhr ist Nachtruhe. Nachtarbeit nur 
im Einzelfall erlaubt!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Planausschnitt in Höhe Aral Tankstelle 
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