
Projektvorstellung zum Start-Up-Termin Verhandlungsverfahren

Sanierung / Erneuerung / Neubau und Erweiterung des 
Ernst-Mach-Gymnasium Hürth



Sanierung / Erneuerung / Neubau und Erweiterung des 
Ernst-Mach-Gymnasium Hürth

Eckdaten Bestand 
 Ernst-Mach-Gymnasium
 Bonnstraße 64-66, Hürth
 Erbaut 1960er Jahre
 Bauteil B in 2015 saniert, inkl. zentrale 

Betriebstechnik

Eckdaten Projekt
 Neubau der Gebäude A und C
 Neubau erfolgt in zwei Bauabschnitten

Erster Bauabschnitt:
 Neubau Gebäudeteil C
 Zu Leistungsbeginn vollständig rückgebaut

Zweiter Bauabschnitt:
 Neubau Gebäudeteil A
 Zu Leistungsbeginn bis auf WC-Anlagen im EG 

rückgebaut
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Sanierung / Erneuerung / Neubau und Erweiterung des 
Ernst-Mach-Gymnasium Hürth

Neubauteil C

 Erster Bauabschnitt (Januar 2020 –
März 2021)

 Klassen- / Kunsträume mit 
Nebenraumprogramm

 Nutzung 2. OG Bauteil C1, 
Interimsunterbringung 
Naturwissenschaften während 2. BA

 3 Geschossig

 Gesamte NF: 3.115 m²

 Gesamt BGF: 4.242,28 m²

 Gesamt BRI: 17.197,07 m²

 Zweiter Bauabschnitt (Juni 2021 – Juli 
2022)

 Neubau bis auf WC-Anlagen im EG

 Naturwissenschaftliche Fachräume 
(Biologie, Physik, Chemie, Informatik)

 3 Geschossig

 Gesamte NF: 1.896 m²

 Gesamt BGF: 2.328,09 m²

 Gesamt BRI: 9.456,08 m²
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Neubauteil A



Übersicht 1. und 2. Bauabschnitt

Sanierung / Erneuerung / Neubau und Erweiterung des 
Ernst-Mach-Gymnasium Hürth
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2. Bauabschnitt
Gebäude A

1. Bauabschnitt
Gebäude C
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Verkehrsanbindung
 Gute Anbindung über A1 und A4

A1

A4
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Jahr 2019 2020 2021 2022

Veröffentlichung GU-
Ausschreibung

Teilnahmewettbewerb / 
Kalkulationsfrist

Beauftragung GU

Werkplanung GU

Bauausführung BT C

Freiziehen / Abbruch BT A (nicht 
GU-Leistung)

Bauausführung BT A

August 2019

Januar 2020 – März 2021

Juni 2021 –
Juli 2022

September 2019 – Januar 2020

März 2019

Neubau

Neubau

März 2019 – Juni 2019

Rahmenterminplan

April 2021 – Juni 2021
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Grundlagen und Aufgabestellungen 
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 Übergebene Planungsgrundlage

 Entwurfsplanung (LP3)

 Objektplanung, TGA, Freianlagen,

Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutz,

Fachraumplanung Naturwissenschaften,

Baugrund, Baulogistik

 Baugenehmigung

 Leitdetails

 Raumbuch

 Planungsaufgabe GU

 Ausführungsplanung (LP5)

 Objektplanung, TGA, Freianlagen, 

Tragwerksplanung, Fachraumplanung

Naturwissenschaften

 Übergebenes Baufeld

 abgeschobenes Baufeld nach

bauseitigem Rückbau Bauteile A und C



Projektbesonderheiten

Sanierung / Erneuerung / Neubau und Erweiterung des 
Ernst-Mach-Gymnasium Hürth

 Unterbrechung Bauablauf, Leerlaufzeit GU zwischen Fertigstellung 1. BA und 
Baubeginn 2. BA (ca. 3 Monate)

 Bautätigkeit während laufendem Schulbetrieb in den Gebäuden B, D, E & F

 Fachraumplanung (LP5) und Fachraumausstattung, Vertragsbestandteil GU
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Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb

Sanierung / Erneuerung / Neubau und Erweiterung des 
Ernst-Mach-Gymnasium Hürth

 Präqualifikation nach vorgegebenen Kriterien

 Leistungsfähigkeit Bereich Bauausführung
 Referenzen / Projektleitung Bereich Bauausführung
 Leistungsfähigkeit Bereich Planung
 Referenzen / Projektleitung Bereich Planung

 Verhandlungsphase
 Aufklärungs- und Verhandlungsgespräche
 Vorlage finales Angebot 
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