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B 265 Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und 

Ausbau bis Köln-Militärring

Bauausführung der B 265n
Derzeitiger Stand der Arbeiten und weiterer Bauablauf

Bürger-Information 
Hürth, den 26. Juni 2018 um 18:00
Dipl. Ing. Werner Engels
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1. Spatenstich 16.11.2015 - Winterstraße
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B 265 Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und
Ausbau bis Köln-Militärring                                 Übersicht der OU
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Erd- und Deckenbau – 1. Bauabschnitt
Trierer Str. bis Hans-Böckler-Str. Im Bau bis Frühja hr 2019
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Bereich Bauanfang von Liblar kommend
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Untergrundverbesserung durch Bodenaustausch teilwei se bis 
1,50m erforderlich!          Lärmschutzwall ohne Wa nd!
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Erdbau der „Verlegten Bonnstraße“ mit Anschluss an d en KVP der 
B265          Altlasten und verunreinigte Böden waren zu entsorgen!
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Entwässerung / Bordsteinführungen fertig!
Asphaltarbeiten vom 18.6. bis 22.6.2018!                              
Anschluss Fachmarktzentrum im Juli 2018!
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Bereich Kreisverkehr / Bonnstraße / Eschweilerstraße
Neuverlegung und Änderungen von Versorgungsleitungen
Stützwand und Änderungen am städtischen Kanal
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Umfahrung Bonnstraße / Kreisverkehr > ohne Umleitun gen im Juli
Inbetriebnahme der neuen Rad- Gehwegbrücke im Juli
Archäologie im Bereich der Rad- Gehwegbrücke
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Planung der Umfahrung Bonnstraße / Eschweilerstraße
Fußgänger werden durch Baubereich geführt
Einschränkungen kurzzeitig mit Ampelführung

Verbindung Kölnstraße 
ca. Nov. 2018 nach 
Rückbau der Umfahrung

Abbindung der 
Bonnstraße im Okt. / 
Nov. 2018
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Römische Wasserleitung wurde im Juni 2016 bei den 
archäologischen Untersuchungen gefunden
Teilweise Aufstellung vor Ort / Einzelstücke werden aufbereitet

Länge der freigelegten 
Römischen Wasserleitung 
ca. 45 m.

6 Einzelstücke vor Ort nach 
erfolgter Konservierung
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Arbeiten zur Freilegung und Dokumentation der
Römischen Wasserleitung
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Römische Wasserleitung Einzelteile im Zwischenlager

ca. 20 Einzelstücke 
gelagert

Interessenten vorhanden
Aufbereitung in 
Handwerkskammer Köln
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Aufbereitete Einzelstücke von ca. 1,50 m Länge
Handwerkskammer Köln
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Bushaltestellen verlegte Bonnstraße / Fachmarktzentr um
Anschluss Zufahrt Fachmarktzentrum kurzzeitige Behinderungen
Stützwand Aldi
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Bau von 3 Brücken durch die HGK (HGK: Häfen und Güterverkehr Köln)

Bauwerk 2 fertig 
Bauwerk 4 und 4a im Bau bis Februar 2019

Überbau der Brücke 4 
(Linie18) wurde Ende Mai 
eingeschoben.      
Bauwerk Ende Juni fertig.

Brücke 4a als 
Straßenüberführung bis 
November für Straßenbau 
komplette Fertigstellung 
Februar 2019.
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Abschnitt der B265n zwischen HGK Gleisen und H. B. S traße, K14
Erdbau und Entwässerung im Bau
Straßenoberbau (FS-Schicht) wird ab Anfang Juli begonnen
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Abtrag Oberboden und Beginn Erdbau Anfang Mai
Ausgleichsflächen außerhalb der Trasse wurden zum größten Teil 
umgesetzt
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Ausgeführte Ausgleichsmaßnahmen zwischen Wohngebiet  und 
Trasse der B 265n

Aufforstung am Militärring ist erfolgt 
(1,93 ha mit 10.700 Jungpflanzen)
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Bepflanzungen im Straßenbereich erfolgen ca. 1 Jahr nach 
Fertigstellung der neuen Trasse
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Bauwerk 5 der Hans-Böckler-Straße über die B265n, L ärmschutz für 
die Blumensiedlung und Beckenanlage 2 fertig
Trasse liegt hier tief im Einschnitt
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Beckenanlage 2, Bauwerk 5 „Hans-Böckler-Str.“
und Lärmschutz „Blumensiedlung“
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Erd- und Deckenbau – 2. Bauabschnitt
Hans- Böckler-Str. bis Ende Neubaustrecke
Vergabe März 2018 / im Bau seit Mai 2018

Bau in Wasserschutzzone
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Erdbau für den 2. BA wurde begonnen
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Ausbau der Max-Planck-Straße Mai bis ca. Oktober 20 18
Es entsteht eine Kreuzung mit LZA
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Ausführungsplan der Kreuzung Max-Planck-Straße / B2 65n
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Anbindung Jägerpfad / L92 und Robert-Bosch-Straße a n B265n
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Ausführungsplan der Anbindung Robert-Bosch-Straße /  Jägerpfad
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Ausbau der B 265 – 3. Bauabschnitt
OD Efferen bis Ausbauende Militärring einschl. AS K letteberg und 
Beckenanlage 3 sowie Anschluss am Bauanfang

Baubeginn voraussichtlich Mitte 2019
• AFP noch in Arbeit
• Trinkwasserleitung DN 1000 Becken 3 
mit Auswirkungen auf Entwässerung
• Abstimmungen mit Stadt
• Archäologische Untersuchungen
• Grunderwerb

Beckenanlage 3 
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B 265 Ortsumgehung Hürth-Hermülheim und
Ausbau bis Köln-Militärring im Bereich Efferen

Wendeschleifen
Zufahrten „rechts rein –
rechts raus“
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Ausbau der B 265 – 3. Bauabschnitt
Ausführung in 3 Bauphasen
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1. BA: Militärring bis zur Anschlussstelle Klettenber g / A4
Länge ca. 400 m

1. Phase: Ausbau der Südseite (FR Köln)

� Verkehrsführung bleibt zweispurig erhalten einschlie ßlich 
Linksabbiegespuren zur AS Klettenberg / A4

� 2. Phase: Ausbau zum Endzustand der Nordwestseite (FR  Brühl)
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2. BA: Bereich AS Klettenberg bis Hönniger Weg
Länge ca. 600 m

� 1. Bauphase: Verbreiterung der Seite FR Köln

� 2. Bauphase: Ausbau der Nordwestseite (FR Brühl) 

� 3. Bauphase: Ausbau FR Köln

� 4. – 7. Bauphase: Ausbau der A 4 AS Klettenberg

���� Teilweise Sperrungen notwendig
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Umleitung Sperrung AS Klettenberg

Sperrung der Auffahrt A 4, AS 
Klettenberg  in Richtung Aachen
Umleitung: AS Eifeltor – A 4

Sperrung der A 4, AS 
Klettenberg  aus Richtung 

Aachen
Umleitung: AS Eifeltor – A 4

Sperrung der Auffahrt A 4, AS 
Klettenberg in Richtung Olpe

Umleitung: L 92-Am Eifeltor -
AS Eifeltor

Sperrung der A 4, AS 
Klettenberg aus Richtung Olpe
Umleitung: AS Eifeltor – Am 

Eifeltor- L 92
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3. BA:  Ausbau OD Efferen (Hönniger Weg bis Beseler str.)
Länge ca. 800 m

� 1. Bauphase: Verbreiterung der Seite FR Köln

� 2. Bauphase: Ausbau der Nordwestseite (FR Brühl) 

� 3. Bauphase: Ausbau FR Köln

� 4. Bauphase: Einbau der Mittelinseln 

� 5. Bauphase: Herstellung Übergang 

Breite der vorhandenen Fahrbahn zw. 9 und 13 m

Gesamte Breite 
26,25 m

Fußgänger Fußgänger
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3. BA:  Ausbau OD Efferen
Einzelpunkte zu den Einmündungen Hönniger Weg / 
Kalscheurener Straße / Kaulardstraße / Rondorfer St raße

� Anschlüsse nacheinander / nicht gleichzeitig

� Beim Bau der Anschlüsse Einbahnregelung / Teilweise  Sperrung

� Ausarbeitung der Verkehrsführungen ist in Arbeit

� Geeignete Umleitungen werden eingerichtet 

� Bauzeiten für die jeweiligen Anschlüsse wenige Woche n

� Zufahrten der Anwohner und den Geschäften bleiben o ffen

Breite der vorhandenen Fahrbahn zw. 9 und 13 m

Gesamte Breite 
26,25 m

Fußgänger Fußgänger
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Ausbau OD Efferen / Verkehrsführung

Vorhandene 
Fußgängerüberwege 
sollen beim Bau 
erhalten bleiben

Vorfahrt für ÖPNV ist 
zu berücksichtigen

Vorhandene LZA 
werden durch mobile 
Anlagen ersetzt
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Auflagen zu Bauimmissionen aus der Planfeststellung

Punkt 6.15 zu den Nebenbestimmungen legt fest, dass 
Baulärm, Erschütterung und Staub so gering wie möglich 
sein müssen. Von 22 bis 6 Uhr ist Nachtruhe. Nachtarbeit nur 
im Einzelfall erlaubt!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


